

СОГЛАСОВАНО
Директор дирекции
технической эксплуатации
ООО «Орион Экспресс»


Ясинский Р.В.
« 13 » 10 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Орион Экспресс»





Махновский К.И.
« 13 » 10 2022 г.

График
проведения планово-профилактических работ на 2023 г.

№№	Наименование работ	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	ППР на оборудовании узла «Центральный» мультисервисной сети Орион Экспресс(Экспресс-80)**. г.Москва, ул.Д.Бедного д.24	18 января с 02-00 до 09-00*	19 апреля с 02-00 до 09-00	19 июля с 02-00 до 09-00	18 октября с 02-00 до 09-00
2	ППР на оборудовании узла «Красноярск» мультисервисной сети в Орион Экспресс (Экспресс АМ5). г.Красноярск, ул. Телевизорная д.1	18 января с 02-00 до 09-00	19 апреля с 02-00 до 09-00	19 июля с 02-00 до 09-00	18 октября с 02-00 до 09-00

* - время Московское

** - Во время проведения работ на оборудовании «Центрального» узла и узла «Красноярск», возможны перерывы в предоставлении сервисов. Объем и длительность перерывов уточняется за две недели до проведения работ.

Начальник отдела технической эксплуатации



Салин А.В.

« 13 » 10 2022 г.

Перечень работ при проведении ППР:

ППР на оборудовании узлов - Красноярск, Центральный, на объекте «Медвежьи Озера»:

- проведение демонтажных и монтажных работ, связанных со значительным отключением технических средств (при необходимости);
- обновление программного обеспечения в устройствах (при необходимости);
- очистка оборудования от пыли, проверка состояния кабельных линий и разъёмов;
- укладка соединительных и электропитающих кабельных линий;
- архивирование и удаление устаревшей информации с дисковых массивов вещательных серверов;
- проведение резервного копирования баз данных;
- сверка и корректировка внутренней исполнительной документации.

Начальник отдела технической эксплуатации



Салин А.В.

« 13 » 10 2022 г.